
 

 Agenda  
Bauzeit Verzug Behinderung I  
 
(an mehreren Terminen im Jahr immer inhaltsgleich) 
 
30.01.2024  10:00 – 12:00 Uhr  
22.05.2024  10:00 – 12:00 Uhr 
24.09.2024  10:00 – 12:00 Uhr 
 
 

Baustein I: Bauzeitplanung und Grundlagen des Verzugs  
 
I. Vertragliche Regelungen zur Bauzeit  
 

1. Welche Bauzeitregelungen im Bauvertrag sind wichtig?  

2. Gibt es rechtliche Vorgaben zu Bauzeitangaben?  

3. Was ist, wenn Bauzeitangaben fehlen?  

4. Wann ist von einem Ausführungsbeginn auszugehen?  
 
II. Grundlagen und Rechtsfolgen des Verzugs  
 

1. Wann liegt Verzug vor?  

2. Was ist eine Kalenderfrist? Welche Bedeutung hat sie?  

3. Welche Bedeutung hat der Bauzeitenplan?  

4. Welche Rechtsfolgen kann der Verzug auslösen?  

5. Wann bestehen Schadensersatzansprüche?  

6. Wann kann Vertragsstrafe verlangt werden?  

7. Was ist, wenn der AN dem Verzug nicht abhilft?  
 
 



Agenda  
Bauzeit Verzug Behinderung II  
 
(an mehreren Terminen im Jahr immer inhaltsgleich) 
 
31.01.2024  10:00 – 12:00 Uhr 
23.05.2024  10:00 – 12:00 Uhr 
25.09.2024  10:00 – 12:00 Uhr 
 
 

Baustein II: Stockender Bauablauf und Behinderung  
 
I. Stockender Bauablauf  
 

1. Gibt es Verzug auch ohne Fristüberschreitung?  

2. Welche Pflichten hat der AN im Hinblick auf die Baustellenausstattung?  

3. Welche Möglichkeiten hat der AG, um Baumaßnahmen zu beschleunigen?  

4. Welche Vertragsklauseln sind zur Beschleunigung des Bauablaufs zweckmäßig?  
 
II. Behinderung und Folgen  
 

1. Wann und wie ist eine Behinderung durch den AN anzuzeigen?  

2. Was ist die primäre Rechtsfolge einer Behinderung?  

3. Wie und wann erfolgt eine Bauzeitanpassung bei Behinderungssituationen?  

4. Wann gibt es Schadensersatz für den AN, wann Entschädigung?  

5. Stellt schlechtes Wetter eine Behinderung dar?  

6. Was ist, wenn die Behinderung wegfällt?  

7. Kann der AN bei Bauzeitstörungen kündigen?  
 
 



Agenda  
Bauzeit Verzug Behinderung III  
 
(an mehreren Terminen im Jahr immer inhaltsgleich) 
 
01.02.2024  10:00 – 12:00 Uhr 
24.05.2024  10:00 – 12:00 Uhr 
26.09.2024  10:00 – 12:00 Uhr 
 
 

Baustein III: Bauzeitanpassung bei Nachträgen und Planerhonorar bei Störungen 

 
I. Welche Auswirkungen haben Nachträge auf die Bauzeit?  
 

1. Liegt in einer Nachtragsanordnung ein Behinderungsfall?  

2. Kann der AG eine Verschiebung der Bauzeit anordnen?  

3. Sind Mehrkosten zu vergüten, die aus einer angeordneten Verschiebung der Bauzeit resultieren?  

4. Welche Ansprüche des AN bestehen, wenn Plan Lieferverzüge zu Mehrkosten führen?  

5. Welche Folgen kann eine verzögerte öffentliche Auftragsvergabe haben?  
 
II. Wann können Architekten und Ingenieure Mehrhonorar bei Planungs- und Bauzeitstörungen 
beanspruchen?  
 

1. Gibt es Regelungen zur Bauzeit in der HOAI?  

2. Was sagt die Rechtsprechung?  

3. Nach welchen Anspruchsgrundlagen kann eine Abrechnung erfolgen?  

4. Warum sind Zeitvorgaben für den Planungs- und Bauablauf sinnvoll?  

5. Was ist, wenn keine Zeitvorgaben bestehen?  

6. Nach welcher wichtigen Vorschrift kommen Entschädigungsansprüche bei Störungen in Betracht?  

7. Was ist, wenn der AG die Störungen verantwortlich verursacht hat?  

8. Kann eine Vertragsbeendigung bei Störungen in Betracht kommen?  
 


